



448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2024

02 de setiembre, 2024

Contenido

1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Prioridades de la política institucional.....	3
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	5
3.1. Estado integral de las AEI.....	5
3.2. Proceso de implementación de las AEI.....	6
4. Conclusiones.....	28
5. Recomendaciones.....	29
6. Anexos.....	31

1. Resumen Ejecutivo

El proceso de seguimiento y evaluación de planes institucionales, comprende el análisis de los resultados que se vienen obteniendo en el Plan Estratégico Institucional y su implementación mediante el Plan Operativo Institucional, en función de lo establecido en el Ciclo del Planeamiento Estratégico para la mejora continua, considerando los avances al I semestre de acuerdo con lo programado para el año 2024.

En relación a ello, se elabora el Informe de Evaluación Institucional (IEI) al primer semestre del 2024, el mismo que contiene el análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2027 Ampliado del Gobierno Regional Huánuco, comprende 84 AEI y 109 indicadores, los cuales tienen como responsables a las diversas Gerencias Regionales, Direcciones Sectoriales y/o Unidades Ejecutoras.

Al respecto, como parte del proceso de seguimiento, se ha registrado los avances de los indicadores de AEI, los cuales han obtenido un avance promedio del 58.57% superando el promedio esperado para el periodo en evaluación (50%). Sin embargo, a pesar del resultado, se puede identificar a 13 AEI que no presentan avances (0%) debido a una serie de dificultades en diversos factores internos y externos; además se observa a 48 AEI que se encuentran con un avance menor al 75%, 07 AEI con avances menor al 95%, y 16 AEI con avances que superan el 95%.

Asimismo, el proceso de implementación de AEI, comprende el análisis de las intervenciones que vienen siendo programadas en el POI 2024 como parte de la articulación de planes institucionales PEI – POI, el cual busca operativizar las AEI y el cumplimiento de sus indicadores a través de las actividades operativas e inversiones que ejecutan los centros de costo a nivel Pliego, donde podemos señalar que el POI al I semestre 2024 comprende 26 Unidades Ejecutoras, 469 centros de costo con una programación de 4,354 actividades operativas y 369 inversiones, con un financiamiento de S/. 2'110'561,649.00 soles.

En relación a ello, el equipo técnico de acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis de implementación ha arribado a una serie de conclusiones que permiten la formulación de recomendaciones orientadas para la aplicación de medidas por parte de los actores decisores, las mismas que permitan mejorar los resultados y el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2024.

2. Prioridades de la política institucional

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0145-2024-GRH/GR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2027 Ampliado del Gobierno Regional Huánuco, en el cual se establece la siguiente misión:

“Conducir y promover el desarrollo humano integral y sostenible de la población del

departamento de Huánuco, con una gestión moderna, transparente, competitiva e inclusiva, brindando bienes y servicios de calidad, con énfasis ambiental y la reducción de riesgos”

El Gobierno Regional Huánuco, desarrolla una gestión pública para alcanzar los retos institucionales, con el fin de reducir las brechas en todos los sectores. Al ser la institución líder que conduce y promueve el acceso al desarrollo humano integral y sostenible, consolidando una gestión participativa con acciones orientadas a un manejo transparente de los recursos, que generen bienestar y valor público en la población, en el marco de la modernización de la gestión pública, para consolidar un territorio competitivo, integrado e interconectado, revalorando nuestra cultura y legado ancestral.

Los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Huánuco, se orientan a desarrollar una región segura, basado en la prevención y reducción de riesgos donde el ciudadano construya espacios de convivencia saludable con énfasis a preservar el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático en el marco de los valores y principios institucionales.

LINEAMIENTOS DE POLITICA

1. *Mejorar los servicios y acceso a una educación de calidad desde la primera infancia en los diferentes niveles y modalidades de la población del departamento Huánuco.*
2. *Asegurar las condiciones para el acceso universal a prestaciones de salud integral gratuito y de calidad, a la población del departamento Huánuco.*
3. *Garantizar la transitabilidad y conectividad digital en óptimas condiciones para la población del departamento Huánuco.*
4. *Incrementar la conservación, recuperación y puesta en valor del capital natural, a través de la gestión integrada de los recursos naturales, evitando así la degradación de los ecosistemas.*
5. *Fortalecer la atención intersectorial, con el fin de lograr el desarrollo social de la población del departamento de Huánuco.*
6. *Fortalecer la institucionalidad para mejorar la atención al ciudadano con énfasis en procesos administrativos digitales, eficientes y transparentes.*
7. *Incrementar el crecimiento económico y mejorar la competitividad de los agentes económicos del departamento de Huánuco para dinamizar la reactivación económica de los diversos sectores.*
8. *Fortalecer la capacidad de prevención, reducción y respuesta de la población y sus medios de vida ante peligros naturales y antrópicos, incidiendo en los factores que incrementan los niveles de riesgo.*

En relación al alcance de la evaluación, el presente informe prioriza las acciones estratégicas institucionales que cumplen principalmente con funciones misionales, las mismas que están vinculados directamente a la entrega de servicios al ciudadano, considerando además la ruta estratégica de los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2022 – 2027 Ampliado del Gobierno Regional Huánuco, el mismo que se detalla a continuación:

Cuadro N°01: Ruta estratégica del PEI 2022 – 2027 Ampliado del Gobierno Regional Huánuco

Prioridad	OEI	
	COD.	Descripción
1	OEI.01	Mejorar los servicios de educación de calidad en los diferentes niveles y modalidades de la región Huánuco
2	OEI.02	Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la región Huánuco
3	OEI.03	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población
4	OEI.04	Mejorar la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región Huánuco
5	OEI.07	Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos organizados
6	OEI.05	Promover la atención intersectorial para el desarrollo social en la población de la región Huánuco
7	OEI.08	Proteger a la población y sus medios de vida, frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco
8	OEI.06	Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano

Fuente: PEI 2022 – 2027 Ampliado del GRH
Elaboración: GRPPAT/SGPE

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

3.1. Estado integral de las AEI

El Plan Estratégico Institucional 2022 – 2027 Ampliado del Gobierno Regional Huánuco, comprende 08 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 84 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que son monitoreados a través de sus respectivos indicadores.

En relación a ello, se cuenta con la información de seguimiento registrada en el aplicativo CEPLAN, obteniendo un **avance promedio de AEI que alcanza el 58.57%**, esto en relación a los 109 indicadores de las 84 acciones estratégicas

institucionales, donde se han identificado que 16 AEI han obtenido un avance por encima del 95%, mientras que 07 AEI se encuentran en un rango de avance del 75%-95%, además de 61 AEI con una ejecución menor al 75%, de los cuales 13 AEI han presentado un avance del 0% al I semestre 2024.

Cuadro N°02: Tabla Resumen, SemafORIZACIÓN por nivel de avance

Ejecución	0%	1%-75%	75%-95%	>95%	Total, AEI
AEI	13	48	7	16	84

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

3.2. Proceso de implementación de las AEI

A continuación, se muestra el avance de cada AEI por cada OEI y los principales factores que han afectado su implementación durante el I semestre del 2024, en función a los resultados obtenidos en sus respectivos indicadores.

- **OEI 01 Mejorar los servicios de educación de calidad en los diferentes niveles y modalidades de la región Huánuco**

Comprende 04 AEI y 07 indicadores, se consideran las intervenciones relacionadas al sector educación, del cual se han obtenido los siguientes resultados:

Cuadro N°03: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 01

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance ¹
AEI 01.01 Acciones e instrumentos para garantizar los servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades en la Educación Básica de la región Huánuco.			76.37%
Porcentaje de II.EE de EBR con acompañamiento pedagógico.	22.80%	0.00%	0.00%
Porcentaje de estudiantes de EBR, cuentan con la dotación de material y recursos educativos.	96.74%	94.74%	97.93%
Porcentaje de directivos y docentes monitoreados de IIEE de EBR.	21.53%	23.00%	100.00%
Porcentaje de docentes capacitados de Educación Básica.	66.54%	42.85%	64.40%
AEI 01.02 Adecuadas condiciones de la oferta educativa en el nivel superior tecnológico y pedagógico de la región Huánuco.			27.93%
Porcentaje de II.EE de nivel superior tecnológico y pedagógico con mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario.	76.04%	21.24%	27.93%
AEI 01.03 Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen estudiantes con necesidades educativas especiales.			88.41%
Porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales que acceden a los servicios de educación básica regular, alternativa y técnica productiva.	54.86%	48.50%	88.41%
AEI 01.04 Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la región Huánuco.			0.00%
Porcentaje de II.EE (CETPROS) con certificación de la oferta formativa de calidad.	25.35%	0.00%	0.00%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

La **AEI 01.01**, presenta un avance promedio de **76.37%** de acuerdo con el reporte de seguimiento del PEI respecto a la meta anual establecida, en función a los resultados obtenidos en los avances de sus 04 indicadores, los mismos que se relacionan con los productos del programa presupuestal 090 “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”.

¹ Valores truncados al 100%.

En relación al porcentaje de II.EE de EBR con acompañamiento pedagógico, no se viene implementando en el presente año, por haber tenido la naturaleza de Programa Presupuestal y ser de intervención temporal para los años anteriores. Por otra parte, los otros indicadores de la AEI 01.01, presentan resultados alcanzados que van acorde a los avances esperados al I semestre del presente año, esta información tiene como fuente y medio de verificación el Indicador 3.1 de los compromisos de desempeño, al cual se puede acceder desde el siguiente enlace <https://www.minedu.gob.pe/cdd/pdf/2024/resultadosfinales/huanuco-dre-huanuco.pdf>, asimismo, de acuerdo con la información del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo SIMON – MINEDU.

En relación a la articulación con el Plan Operativo Institucional, se cuenta con 258 actividades operativas programadas por los diversos centros de costo de las Unidades Ejecutoras que conforman el sector educación, entre las actividades operativas de mayor relevancia que se articulan a la AEI 01.01, tenemos:

- ✓ Monitoreo y asistencia técnica a directivos y docentes de educación
- ✓ Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular
- ✓ Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe.

La **AEI 01.02**, muestra un resultado de 21.24% que representa a 03 institutos superiores tecnológicos y pedagógicos que cuentan con mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario, de los cuales el I.E.S.P. Marcos Durand Martel cuenta con el licenciamiento correspondiente.

La **AEI 01.03**, muestra un valor de 48.50% el cual se obtiene tomando como referencia los datos proporcionados por la RENIEC sobre la población de 0 a 18 años con condiciones especiales, y según los datos proporcionados por el SIAGIE, se cuenta con 308 estudiantes matriculados, considerando lo correspondiente a Educación Básica Especial, ya que no se cuenta con datos exactos al I semestre sobre institutos y CETPROS.

La **AEI 01.04**, a pesar de que se vienen ejecutando intervenciones articuladas como las actividades operativas: “Desarrollo y evaluación de la educación laboral y técnica”, “Mejora en la gestión de las instituciones educativas de formación ocupacional CETPRO”, no presenta avances al I semestre, debido a que no guardan relación con el indicador establecido.

- **OEI 02 Garantizar la atención de salud integral y de calidad a la población de la región Huánuco**

Comprende 20 AEI y 34 indicadores, se articulan principalmente las intervenciones relacionadas a los productos de los programas presupuestales del sector salud; se han obtenido los siguientes resultados:

Cuadro N°04: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 02

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI 02.01 Atención de calidad de los Establecimientos de Salud (EE.SS.) hacia la población.			10.53%
Porcentaje de EE.SS. autoevaluados con resultados de 70% a más.	19.00%	2.00%	10.53%
AEI 02.02 Atención integral de niños menores de 5 años			51.13%
Porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con suplemento de hierro	85.78%	46.23%	53.89%
Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año con control de Crecimiento y Desarrollo Completo.	92.33%	42.12%	45.62%
AEI.02.03 Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de la Región Huánuco.			100.00%
Porcentaje de casos de dengue diagnosticados en la población en riesgo.	0.15%	0.10%	100.00%
AEI.02.04 Atención integral oportuna a la gestante y mujeres en edad fértil de la región Huánuco			71.89%
Porcentaje de parejas protegidas	90.07%	43.86%	48.70%
Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el primer trimestre de gestación.	60.28%	70.10%	100.00%
Porcentaje de parto institucional	88.34%	36.50%	41.32%
Razón de Mortalidad Materna	49.43	44.6	100.00%
AEI.02.05 Atención oportuna a la población con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de la región Huánuco			54.02%
Porcentaje de tamizaje de VIH en varones de 18 a 59 años	87%	47%	54.02%
AEI.02.06 Prevención, atención y control de las enfermedades no transmisibles en la población del departamento de Huánuco.			85.10%
Porcentaje de población con casos tratados en los Servicios de Odontología	85.20%	56.89%	66.77%
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años, que han recibido valoración de agudeza visual efectuados en los Establecimientos de Salud los últimos 12 meses	76%	68%	89.47%
Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial controlados y con tratamiento	50.70%	41.40%	81.66%
Porcentaje de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus controlados y con tratamiento	44%	41%	93.18%
AEI.02.07 Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población de la región Huánuco			70.27%
Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones pre malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino, que se atendieron en el EESS.	74%	41%	55.41%
Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con tamizaje de mama	48%	61%	100.00%
AEI.02.08 Atención integral oportuna de las personas afectadas por tuberculosis (PATS) de la región Huánuco.			60.28%
Porcentaje de captación de sintomáticos respiratorios	15.07%	3.10%	20.57%
Porcentaje de abandonos al tratamiento de tuberculosis sensible	4.88%	3.36%	100.00%
AEI.02.09 Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública			47.62%
Porcentaje de Redes de Salud que realizan la vigilancia Epidemiológica para la Intervención sanitaria en Salud Pública a través de los Establecimientos de Salud Notificantes.	98.03%	46.68%	47.62%
AEI.02.10 Atenciones pre hospitalarias móvil, oportunas para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas a la población en general de la ciudad de Huánuco			65.91%
Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención inmediata en Huánuco	88%	58%	65.91%
AEI.02.11 Población en general y de alto riesgo con problemas y trastornos de salud mental atendida en los servicios de salud.			61.97%
Porcentaje de personas con diagnóstico de problemas psicosociales (Violencia Familiar/ Maltrato Infantil) que recibieron paquete estándar de intervenciones terapéuticas	71%	44%	61.97%
AEI.02.12 Aseguramiento integral al servicio de salud de la población de la región Huánuco			89.42%
Porcentaje de personas afiliadas a algún tipo de seguro de salud público, mixto y/o privado en la región Huánuco.	99.61%	99.99%	100.00%
Porcentaje de personas atendidas afiliadas a IAFAS públicas, privadas y mixtas en IPRESS en la Región Huánuco.	48.89%	38.54%	78.83%
AEI.02.13 Atenciones integrales oportunas complementarias de salud			78.60%
Porcentaje de personas atendidas por problemas asociados al consumo de drogas que concluyen el paquete de intervención.	88%	41%	46.59%
Porcentaje de establecimientos farmacéuticos privados y públicos inspeccionados que cumplen con las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).	50%	70%	100.00%
Porcentaje de disponibilidad de Productos Farmacéuticos (PF), Dispositivos Médicos (DM) y Productos sanitarios (PS).	80.40%	90.18%	100.00%

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
Porcentaje de familias atendidas de poblaciones excluida y dispersas atendidas por oferta móvil	80%	20%	25.00%
AEI.02.14 Control de calidad del agua para el consumo humano			21.74%
Porcentaje de centros poblados con acceso a agua segura	69%	15%	21.74%
AEI.02.15 Atención en el diagnóstico por laboratorio de las enfermedades de salud pública en la población de la región Huánuco.			64.63%
Porcentaje de muestras biológicas procesadas con resultados oportunos, según tipo de enfermedad de la población en riesgo.	82%	53%	64.63%
AEI.02.16 Vigilancia y control sanitario ambiental			92.31%
Porcentaje de fiscalizaciones ambientales realizadas a establecimientos públicos y privados	65%	60%	92.31%
AEI.02.17 Atención inclusiva a las personas con discapacidad de la región Huánuco			8.13%
Porcentaje de la población con discapacidad certificado en la región Huánuco	97.78%	7.95%	8.13%
AEI.02.18 Atención integral y de calidad a los (as) adolescentes de la Región Huánuco			100.00%
Porcentaje de embarazo en adolescentes	9.80%	9.50%	100.00%
AEI.02.19 Promoción de estilos de vida saludable en la población de la región Huánuco.			50.31%
Porcentaje de actividades de promoción realizadas a nivel de la región Huánuco	64%	32%	50.31%
AEI.02.20 Fortalecer la oferta de servicios de salud (fija y móvil) en los diferentes niveles de atención de la región Huánuco.			33.33%
Porcentaje de IPRESS categorizados públicos, privados y mixtos	24.70%	15.84%	64.13%
Porcentaje de Establecimientos de Salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada	17.00%	0.00%	0.00%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

AEI 02.01, presenta un valor obtenido del 2%, considerando que el proceso de autoevaluación está planificado a partir del tercer trimestre, desarrollando actividades y acciones previas para su ejecución.

AEI 02.02, presenta un avance promedio del **51.13%** en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance de 13,234 niños de 6 a 35 meses que recibieron suplemento de hierro, y 5,231 niños menores de 12 meses con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos para su edad, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSAs.

El proceso de implementación de la AEI 02.02, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 1001 “Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano”, asimismo, cuenta con la programación de 349 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar las siguientes como más relevantes:

- ✓ Niños menores de 36 meses con suplemento de hierro y otros micronutrientes
- ✓ Niños menores de 36 meses con controles CRED completo para su edad

AEI 02.03, presenta un avance 100% al I semestre del 2024, siendo resultados no favorables para la población por el incremento de casos de dengue en los meses de enero y febrero, de acuerdo con el reporte de epidemiología de la Dirección Regional de Salud.

El proceso de implementación de la AEI 02.03, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0017 “Enfermedades metaxénicas y zoonosis”, asimismo, cuenta con la programación de 250 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Detección y diagnóstico de caso probable de dengue

AEI 02.04, presenta un avance promedio del 71.89% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance de 27,463 pareja protegidas; 3,932 gestantes atendidas al I trimestre de gestación; 5,111 partos atendidos institucionalmente y 07 casos de muertes maternas, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSa y Ficha Epidemiológica de la Dirección Regional de Salud.

El proceso de implementación de la AEI 02.04, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0002 “Salud materno neonatal”, asimismo, cuenta con la programación de 486 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Acceso a métodos anticonceptivos
- ✓ Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva
- ✓ Atención a la gestante
- ✓ Atención prenatal reenfocada
- ✓ Atención Del Parto Normal
- ✓ Atención Del Parto Complicado No Quirúrgico y Quirúrgico
- ✓ Referencia de FONE / funciones obstétricas neonatales
- ✓ Familias de la gestante y puérpera que reciben consejería en el hogar a través de la visita domiciliar para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva durante la visita domiciliar

AEI 02.05, presenta un avance promedio del 54.02% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance de 25,968 varones de 18 a 25 años tamizados, como resultado se obtuvo 22 reactivos de los cuales el 93% (20) PVV ingresaron a tratamiento antirretroviral (TAR), de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSa.

El proceso de implementación de la AEI 02.05, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0016 “TBC-VIH/SIDA”, asimismo, cuenta con la programación de 188 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA

AEI 02.06, presenta un avance promedio del 85.10% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance de 206,233 personas con casos tratados en los Servicios de Odontología, 41,532 niños de 3 a 11 años que fueron

tamizados con valoración de agudeza visual; 5,026 personas que padecen hipertensión arterial y recibieron tratamiento y control; y 1,325 personas que padecen de Diabetes recibieron tratamiento y control, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSA.

El proceso de implementación de la AEI 02.06, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0018 “Enfermedades no transmisibles”, asimismo, cuenta con la programación de 400 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Atención odontológica de la gestante
- ✓ Monitoreo del Tamizaje de Errores de Refracción en niños de 3 a 11 años para la identificación de oportunidades de mejora.
- ✓ Paciente hipertenso de no alto riesgo controlado
- ✓ Personas hipertensas con tratamiento especializado
- ✓ Atención curativa de TB y diabetes Mellitus

AEI 02.07, presenta un avance promedio del 70.27% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance de 7,671 mujeres que se realizaron un tamizaje para la detección de lesiones pre malignas e incipientes de cáncer de cuello uterino y 12,201 mujeres que se realizaron un tamizaje para cáncer de mama, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSA.

El proceso de implementación de la AEI 02.07, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0024 “Prevención y control del cáncer”, asimismo, cuenta con la programación de 126 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Tamizaje con papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino
- ✓ Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama

AEI 02.08, presenta un avance promedio del 60.28% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene diagnosticado 19,529 personas con sintomáticos respiratorios identificados y 7 personas han abandonado el tratamiento de tuberculosis de las 187 personas diagnosticadas, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSA.

El proceso de implementación de la AEI 02.08, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0018 “TBC-VIH/SIDA”. asimismo, cuenta con la programación de 92 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable
- ✓ Atención y control de Contactos de las personas afectadas por tuberculosis

AEI 02.09, presenta un avance promedio del 47.62% en relación a la meta anual del 2024, las Unidades Ejecutoras a nivel de sus establecimientos por jurisdicción realizaron adecuadamente la vigilancia y control epidemiológico tanto la vigilancia activa y pasiva, de acuerdo con el sistema Web de Notificación NOTIWEB.

El proceso de implementación de la AEI 02.09, se viene desarrollando a través de 43 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Vigilancia y control de Epidemiológico

AEI 02.10, presenta un avance promedio del 65.91% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance 1,693 atenciones pre hospitalaria, de acuerdo con el registro de atenciones de la central de regulación de urgencias y emergencias (CRUE) del SAMU.

El proceso de implementación de la AEI 02.10, se viene desarrollando a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0104 “Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas”. asimismo, cuenta con la programación de 62 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia o urgencia, individual o masiva

AEI 02.11, presenta un avance promedio del 61.97% en relación a la meta anual del 2024, resaltando que las personas con diagnóstico de problemas psicosociales recibieron el paquete estándar de intervención terapéutica, de acuerdo a los reportado en el Sistema de Información HIS MINSA.

El proceso de implementación de la AEI 02.11, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0131 “Control y prevención en salud mental”. asimismo, cuenta con la programación de 282 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales

AEI 02.12 y AEI 02.13, reflejan un alto porcentaje de avance al I semestre 2024 de 89.42% y 78.60% respectivamente, según se muestra en el cuadro N°04.

AEI 02.14, presenta un avance promedio del 21.74% en relación a la meta anual del 2024, el resultado que muestra al I semestre del presente año se debe básicamente a dos factores: recurso financiero insuficiente para la contratación de personal idóneo para el desarrollo de subproductos de acuerdo a las definiciones operacionales y resistencia de la población a consumir agua clorada.

El proceso de implementación de la AEI 02.14, se viene desarrollando a través de 102 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Inspección especializada zona urbana y rural
- ✓ Análisis de parámetros bacteriológicos
- ✓ Análisis de parámetros parasitológico

AEI 02.15 y AEI 02.16, reflejan un alto porcentaje de avance al I semestre 2024 de 64.63% y 92.31% respectivamente, según se muestra en el cuadro N°04. Además, por contar con un menor número de actividades operativas para su ejecución.

AEI 02.17, presenta un avance promedio del 8.13% en relación a la meta anual del 2024, el resultado mostrado se debe a la poca demanda para emisión de certificados de discapacidad en el Hospital Hermilio Valdizan y Hospital Tingo María, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Información HIS MINSA - DISCAP WEB.

El proceso de implementación de la AEI 02.17, se viene desarrollando principalmente a través de la ejecución de los productos que comprende el Programa Presupuestal 0129 “Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”. Cuenta con la programación de 57 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Certificación de discapacidad

AEI 02.18, refleja un alto porcentaje de avance al I semestre (100%), según se muestra en el cuadro N°04, de acuerdo con el Sistema de Información HIS MINSA, se vienen reportando 528 casos de embarazos adolescentes (9.50%)

AEI 02.19, presenta un avance promedio del 50.31% en relación a la meta anual del 2024, del cual se tiene un avance 79 actividades de promoción de la salud cumplidas, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Información HIS MINSA.

El proceso de implementación de la AEI 02.19, se viene desarrollando principalmente a través de 178 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, lo cuales están relacionados a la promoción de la salud en apoyo a los programas presupuestales que desarrolla el sector salud.

AEI 02 20, presenta un avance promedio del 33.33% en relación a la meta anual del 2024, dado que esta Acción Estratégica Institucional cuenta con dos indicadores, del cual el segundo indicador, denominado “Porcentaje de Establecimientos de Salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada”, no muestra avance hasta la fecha.

El proceso de implementación de la AEI 02.20, se viene desarrollando a través de 47 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, de los cuales podemos mencionar lo más relevante:

- ✓ Fortalecer la prestación de los servicios de salud de la Región Huánuco

- **OEI 03 Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población**

Comprende 05 AEI y 05 indicadores, se articulan las intervenciones realizadas por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se han obtenido los siguientes resultados:

Cuadro N°05: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 03

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.03.01 Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales			0.00%
Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada, con inadecuados niveles de servicio	48.78%	0.00%	0.00%
AEI.03.02 Jerarquización de vías vecinales a la red vial departamental en la región de Huánuco			0.00%
Porcentaje de redes viales vecinales jerarquizadas a vía departamental	57.14%	0.00%	0.00%
AEI.03.03 Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías en la región Huánuco			0.00%
Porcentaje de empresas de transporte formalizadas	24.84%	0.00%	0.00%
AEI.03.04 Promover el acceso al servicio de internet en las localidades rurales en la región Huánuco			0.00%
Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio internet fijo	69.67%	0.00%	0.00%
AEI.03.05 Asistencia técnica complementaria en educación y seguridad vial a la población de la región Huánuco			49.86%
Porcentaje de conductores rehabilitados	47.05%	23.46%	49.86%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

La **AEI 03.01**, no presenta avances respecto a la meta establecida, debido principalmente a que no se contó con presupuesto en su totalidad para gastos de elaboración de expedientes técnicos para los mantenimientos periódicos y rutinarios programados, asimismo, al segundo trimestre, el avance no fue significativo, porque solo se contó con dos mantenimientos rutinarios adjudicados.

Por otra parte, el factor determinante externo fue el marco normativo de Provias descentralizado, el cual restringe el financiamiento a los Gobiernos Regionales para gastos de elaboración de los expedientes técnicos de mantenimientos rutinarios y periódicos.

En relación a las inversiones programadas se presentaron factores determinantes que dificultaron el avance al primer semestre, siendo los siguientes:

- ✓ La inversión: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera departamental HU-108, tramo: Aeropuerto - Conchumayo - Churubamba, Distritos de Huánuco, Santa María del Valle y Churubamba; Provincia y Departamento de Huánuco - 2312929”, se viene gestionando la elaboración del expediente técnico reformulado, como también del programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), con fines de iniciar con la ejecución física y financiera.

- ✓ La inversión: “Mejoramiento de la red vial departamental de la ruta HU-111 tramo Emp Pe 3n tramo Higueras - San José de Cozo, l 6.00 km Distrito: Yarumayo - Provincia de Huánuco, Departamento Huánuco. Distrito: Yarumayo - Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco. Distrito de Quisqui - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco - 2558570”, no presenta avances en la ejecución del PAC (Plan de Afectaciones y Compensaciones), considerando que se inició la convocatoria del proceso de selección con fines de la realización del servicio, asimismo, se tuvieron observaciones a las bases.

La **AEI 03.02**, no presenta avances de acuerdo al reporte de seguimiento del PEI respecto a la meta establecida, debido a que la AEI no cuenta con recursos para su implementación, por lo cual no cuenta con intervenciones programadas en el Plan Operativo Institucional 2024, lo cual imposibilita el cumplimiento de los logros esperados.

La **AEI 03.03**, se aprecia un avance de 0% con relación a la meta anual establecida, debido a la no implementación del D.S. N° 003-2022-MTC, durante el primer semestre del presente año. Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los gobiernos regionales no aprobaron con Resolución Ministerial y Ordenanza Regional, el listado de rutas del referido numeral 12.2 del Artículo 12° del D.S. N° 003-2022-MTC.

La **AEI 03.04**, refleja un avance de 0% con relación a la meta anual establecida, debido a que no se cuenta con presupuesto y expedientes técnicos actualizados de los proyectos que promueven el acceso al servicio de internet en las Provincias de Puerto Inca y Huamalíes, siendo los siguientes:

- ✓ “Instalación de los Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha para las Instituciones de Educación y Salud de los Centros Poblados de la Provincia de Puerto Inca - Departamento de Huánuco, CUI N° 2301199”.
- ✓ “Instalación de los Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha para las Instituciones de Educación y Salud de los Centros Poblados de la Provincia de Huamalíes - Departamento de Huánuco, CUI N° 2312552”.

La **AEI 03.05**, muestra un resultado de 49.86% que representa 19 conductores infractores rehabilitados, dichas capacitaciones se vienen llevando con regularidad, cumpliendo con lo programado, el factor determinante interno que influyó positivamente en los resultados, está relacionado con la planificación adecuada que incluye el programa de capacitación con definición clara de objetivos, identificación de temas a tratar, selección de métodos de enseñanza efectiva y la asignación de recursos necesarios para tener una capacitación eficiente y adecuada.

- **OEI 04 Mejorar la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región Huánuco**

Comprende 08 AEI y 08 indicadores, los cuales se encuentran a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, los mismos que han obtenido los siguientes resultados:

Cuadro N°06: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 04

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.04.01 Proteger los recursos naturales y la biodiversidad bajo alguna modalidad de conservación en la región Huánuco.			98.59%
Porcentaje de hectáreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de conservación.	17%	16.76%	98.59%
AEI.04.02 Vigilar y controlar oportunamente en Áreas de Conservación Regional.			11.30%
Porcentaje de superficie con vigilancia y control con capacidad operativa adecuada en ACR.	79.11%	8.94%	11.30%
AEI.04.03 Recuperación de ecosistemas degradados mediante intervención pública en beneficio de la población.			0.00%
Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados recuperados	9.00%	0.00%	0.00%
AEI.04.04 Crear consejos hídricos en cuencas y comités de buena gobernanza en subcuencas			0.00%
Número de consejos hídricos y comités de buena gobernanza creados en cuencas y subcuencas	3	0	0.00%
AEI.04.05 Implementar y actualizar los instrumentos y normas de gestión ambiental del Gobierno Regional			36.36%
Número de instrumentos de gestión ambiental regional actualizados y normas ambientales implementadas	11	4	36.36%
AEI.04.06 Realizar supervisiones y fiscalizaciones a los administrados de la Entidad de Fiscalización Ambiental Regional (EFA)			56.67%
Porcentaje de supervisiones y fiscalizaciones realizadas a administrados de la Entidad de Fiscalización Ambiental Regional (EFA).	90%	51%	56.67%
AEI.04.07 Fortalecer mediante capacitación y asistencia técnica en materia ambiental a los órganos del gobierno regional, local y sociedad civil			100.00%
Número de capacitaciones y asistencias técnicas en materia ambiental	14	17	100.00%
AEI.04.08 Otorgar la certificación ambiental de los proyectos de inversión público o privado en el departamento de Huánuco			21.42%
Números proyectos que cuentan con certificación ambiental emitidos por el Gobierno Regional Huánuco	593	127	21.42%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

La **AEI 04.01**, muestra un resultado de 98.59% que representa 61,012.65 ha protegidas para la conservación de la diversidad biológica en la Región Huánuco, el factor determinante interno que influyó al cumplimiento de la meta anual establecida, fue que se ha realizado la contratación de personal para la gestión sostenible de las 2 Áreas de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish y Codo del Pozuzo.

La **AEI 04.02**, muestra un resultado de 11.30% que representa 5,454.72 ha con vigilancia y control, el cual se obtiene tomando como referencia los datos proporcionados por el reporte del jefe del ACR - Bosque Montano de Carpish y ACR-Codo del Pozuzo de patrullaje y vigilancia. El factor determinante interno es la demora en la contratación de 4 personales de guardaparques para el control de patrullaje y vigilancia de las Áreas de Conservación Regional.

La **AEI 04.03**, se aprecia un avance de 0% al primer semestre 2024, debido a que las intervenciones programadas no se han ejecutado oportunamente a causa de que se tuvo reinicio tardío de actividades administrativas, así como demora en la contratación del personal técnico de campo y retrasos en la atención de requerimientos de bienes y servicios, por parte de la Sub Gerencia de Abastecimiento, por otro lado, los proveedores no toman con seriedad las

cotizaciones de bienes, ocasionando retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión.

La **AEI 04.04**, muestra un avance de 0% al primer semestre, debido a que no se crearon consejos hídricos y comités de buena gobernanza, por lo que, se ha programado para el siguiente semestre del año 2024 la ejecución. Al respecto, para la creación de consejos hídricos se requiere la aceptación de tres departamentos (Huánuco, Pasco y San Martín) y el fortalecimiento y desarrollo en la gestión regional de los recursos naturales.

La **AEI 04.05**, muestra un avance de 36.36% al primer semestre, debido a que se implementaron 4 instrumentos de gestión ambiental regional y normas ambientales, cabe recalcar que, este instrumento de gestión ambiental es progresivo hasta el año 2050. Por otra parte, el factor determinante es la falta de asignación presupuestal, para la ejecución de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

La **AEI 04.06**, muestra un resultado de 56.67%, debido a que las unidades orgánicas vienen realizando las fiscalizaciones correspondientes según lo programado, el factor determinante interno es que no se contó con personal permanente y capacitado para cumplir con el desarrollo de las actividades programadas en el PLANEFA, asimismo, la falta de asignación presupuestal, para capacitaciones con la OEFA y las unidades orgánicas de fiscalización ambiental, por otro lado, demora en la presentación de información de fiscalización de las unidades orgánicas competentes en fiscalización como la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Producción, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Agricultura y Dirección Regional de Salud.

La **AEI 04.07**, muestra un avance de 100.00% al primer semestre, debido a que se realizaron 17 capacitaciones y asistencias técnicas en materia ambiental referente a la correcta segregación de residuos sólidos y Plan de Ecoeficiencia del Gobierno Regional Huánuco dirigido a funcionarios y autoridades de la Comisión Ambiental Regional.

La **AEI 04.08**, muestra un avance de 21.42%, debido a que se cuenta con convenios interinstitucionales con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS); lo cual, al primer semestre, se otorgaron 56 certificaciones ambientales con Resolución Gerencial Regional a proyectos de inversión pública (MTC) y 03 con respecto a (MVCS) en el Departamento de Huánuco. Estos datos son condicionales a la presentación de los FITSAS, DIA's, FTA's que presentan los usuarios entre ellos, las municipalidades provinciales, distritales y personas naturales o jurídicas. El factor determinante interno es la falta de asignación presupuestal para la evaluación de instrumentos de gestión ambiental en campo para su verificación, en marco al convenio interinstitucional con el MTC y MVCS.

- **OEI 05 Promover la atención intersectorial para el desarrollo social en la población de la región Huánuco**

Relacionado con las intervenciones sociales, comprende 10 AEI y 10 indicadores, los mismos que se implementan de acuerdo a las intervenciones programadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Aldea Infantil San Juan Bosco, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N°07: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 05

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.05.01 Asistencia técnica, integral y oportuna a los responsables de Desarrollo Social de los Gobiernos Locales.			29.27%
Ratio de personas vulnerables atendidas por asistencia técnica brindada.	1428	418	29.27%
AEI.05.02 Atención social para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.			57.30%
Número de personas vulnerables beneficiadas.	4000	2,292	57.30%
AEI.05.03 Asistencia integral a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.			46.43%
Porcentaje de niños y adolescentes en condición de abandono físico y moral reinsertados a una familia en la región Huánuco	28.00%	13.00%	46.43%
AEI.05.04 Asistencia Técnica a jóvenes para la inserción al mercado laboral en la región Huánuco.			19.61%
Porcentaje de jóvenes insertados al mercado laboral formal de la región Huánuco	21.57%	4.23%	19.61%
AEI.05.05 Atención de conciliaciones sobre las condiciones de trabajo decente en las organizaciones públicas y privadas.			73.72%
Porcentaje de conciliaciones resueltas.	63.35%	46.70%	73.72%
AEI.05.06 Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo infantil a las organizaciones públicas y privadas.			100.00%
Porcentaje de niños empoderados en contra del trabajo infantil.	47.30%	61.71%	100.00%
AEI.05.07 Ejecutar mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales a las organizaciones Públicas y Privadas.			100.00%
Porcentaje de acuerdos entre organizaciones sindicales y empresas.	30.77%	50.00%	100.00%
AEI.05.08 Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural			100.00%
Porcentaje de Organizaciones Comunales - JASS con sistemas de agua debidamente constituidos.	26.48%	31.13%	100.00%
AEI.05.09 Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la elaboración de Planes de Desarrollo Urbano.			0.00%
Porcentaje de Gobiernos Locales que elaboraron sus Planes de Desarrollo Urbano.	7.20%	0.00%	0.00%
AEI.05.10 Asesoramiento especializado a grupos familiares para el acceso a programas habitacionales.			100.00%
Porcentaje de grupos familiares asesorados que accedieron a programas habitacionales.	2.20%	41.00%	100.00%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

La **AEI 05.01**, presenta un avance promedio de **29.27%** que comprende a un total de 418 personas atendidas mediante las asistencias técnicas brindadas para el fortalecimiento de capacidades a los secretarios técnicos de las instancias distritales de concertación, fortalecimiento de capacidades a los responsables de las OMAPED para el buen desempeño de sus labores, fortalecimiento de capacidades en los espacios de articulación local, brindados a los 84 gobiernos locales en 2 eventos realizados.

La **AEI 05.02**, presenta un avance del 57.30% que comprende a 2,292 personas vulnerables beneficiadas de los planes de trabajo que viene ejecutando la Gerencia Regional de Desarrollo Social, de acuerdo con los registros internos.

En relación a la **AEI 05.03**, presenta un avance del 46.43% respecto a la meta anual, sobre niños y adolescentes en condición de abandono físico y moral que han sido reinsertados a una familia en la región Huánuco, se viene implementando principalmente mediante la actividad operativa “Brindar protección social a la niñez abandonada de la región” ejecutada por la Aldea Infantil Sanjuan Bosco.

Las **AEI 05.04, 05.05, 05.06, 05.07**, vienen siendo implementadas por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de 41 actividades operativas como parte de los productos del Programa Presupuestal 0103 “Fortalecimiento de las condiciones laborales” y Programa Presupuestal 0116 “Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral”.

AEI 05.04, presenta un resultado 45 jóvenes insertados al mercado laboral que representa un 4.23% de jóvenes atendidos y orientados en los servicios del Centro de Empleo, orientación vocacional e información ocupacional y emprendimiento.

AEI 05.05, presenta un resultado de 46.70% de conciliaciones resueltas, a pesar de la débil difusión del servicio en las provincias, tiene como principales intervenciones:

- ✓ Conciliación administrativa en materia socio laboral para conflictos individuales
- ✓ Absolución de consultas en materias laborales

AEI 05.06, presenta un resultado de 61.71% de niños empoderados en contra del trabajo infantil de acuerdo con el cuadro de identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo.

AEI 05.07, presenta un resultado del 50% de conflictos resueltos de acuerdo a las actas de extra proceso y/o conciliación con las que se cuentan en función a la demanda que se viene atendiendo.

Las **AEI 05.08, 05.09, 05.10**, vienen siendo implementadas por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de 10 actividades operativas como parte de los productos del Programa Presupuestal 0083 “Programa Nacional de Saneamiento Rural”, y actividades en materia de vivienda y urbanismo.

AEI 05.08, presenta un resultado de 31.13% de Organizaciones Comunales – JASS con sistemas de agua debidamente constituidos de las 1,497 Organizaciones Comunales que cuentan con sistemas de agua, para lo cual se viene teniendo estrecha coordinación con los Gobiernos Locales a través de los responsables de las Áreas Técnicas Municipales.

AEI 05.09, no se cuenta avances al I semestre, considerando que la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) es de competencia de los Gobiernos

Locales, lo cual limita la intervención por parte de la Sub Dirección de Vivienda y Urbanismo.

AEI 05.10, presenta un resultado de 33% de grupos familiares asesorados que accedieron a programas habitacionales, de acuerdo con los registros internos de la Sub Dirección de Vivienda y Urbanismo.

- **OEI 06 Garantizar una gestión institucional orientada al ciudadano**

El OEI 06 comprende principalmente acciones estratégicas institucionales de tipo II (gestión interna), que se refieren a las condiciones internas que el Gobierno Regional de Huánuco busca fortalecer en relación a los procesos operativos y de soporte para la producción y entrega de bienes y servicios. Entre los cuales, podemos detallar el proceso de implementación de los siguientes.

Cuadro N°08: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 06

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.06.01 Fiscalización oportuna para la emisión de normas legales en beneficio de la población de la región de Huánuco			99.38%
Porcentaje de documentos atendidos por el Consejo Regional	16.00%	15.70%	98.13%
Porcentaje de informes y dictámenes de fiscalización emitidas por las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras.	50.00%	95.00%	100.00%
AEI.06.02 Servicios digitales implementados para la transformación digital del Gobierno Regional Huánuco			50.00%
Numero de Servicios Digitales Implementados	2	1	50.00%
AEI.06.03 Gestión institucional moderna en el Gobierno Regional Huánuco			11.59%
Número de documentos de gestión aprobados	69	8	11.59%
AEI.06.04 Programación Multianual de Inversiones orientada al cierre de brechas del Gobierno Regional Huánuco			59.26%
Porcentaje de inversiones ejecutadas orientadas al cierre de brechas	57.88%	34.30%	59.26%
AEI.06.05 Saneamiento adecuado de límites intradepartamentales			100.00%
Porcentaje de límites intradepartamentales saneados.	59.57%	64.54%	100.00%
AEI.06.06 Cooperación internacional efectiva para el beneficio de la región Huánuco.			100.00%
Porcentaje de alianzas estratégicas cumplidas por el Gobierno Regional Huánuco	14.75%	16.50%	100.00%
AEI.06.07 Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales del Gobierno Regional Huánuco.			50.55%
Porcentaje de centros de costo que superan el 80% de ejecución del POI	87.74%	44.35%	50.55%
AEI.06.08 Estudios de pre inversión orientados en beneficio de la región Huánuco.			16.31%
Porcentaje de estudios de pre inversión viables y/o aprobados	70.00%	11.42%	16.31%
AEI.06.09 Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional Huánuco			44.61%
Porcentaje de ejecución presupuestal	95.78%	42.73%	44.61%
AEI.06.10 Procesos administrativos eficientes para ampliar la infraestructura de servicios en la región Huánuco			42.64%
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados	74.71%	32.35%	43.30%
Porcentaje de obras culminadas con acta de recepción	67.93%	9.09%	13.38%
Porcentaje de liquidaciones, transferencias y cierre de inversiones programadas	68.00%	42.11%	61.93%
AEI.06.11 Gestión de los conflictos sociales para resolver controversias en la población de Huánuco.			28.89%
Número de conflictos sociales resueltos	45	13	28.89%

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.06.12 Gestión oportuna de los documentos ingresados al Gobierno Regional Huánuco			100.00%
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidos oportunamente	62.70%	62.88%	100.00%
AEI.06.13 Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del Gobierno Regional Huánuco			34.48%
Porcentaje de servidores civiles certificados del Gobierno Regional Huánuco	75%	0.00%	0.00%
Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma establecido	94.00%	28.78%	30.62%
Porcentaje de bienes patrimoniales inmuebles saneados del total de bienes inmuebles existentes verificados físicamente.	65%	37.38%	57.51%
AEI.06.14 Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional Huánuco			49.18%
Porcentaje de documentos legales emitidos	100%	49.18%	49.18%
AEI.06.15 Defensa jurídica efectiva de los derechos e intereses del Gobierno Regional Huánuco			97.83%
Porcentaje de expedientes en materia jurídica resueltos.	90%	88.05%	97.83%
AEI.06.16 Comunicación estratégica para fortalecer la imagen institucional y relaciones públicas del Gobierno Regional Huánuco.			52.27%
Porcentaje de notas de prensa publicadas	98.00%	51.22%	52.27%
AEI.06.17 Mejorar la optimización, simplificación y la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad con enfoques de digitalización de archivos, que agregan valor al ciudadano			21.98%
Porcentaje de documentos indizados digitalmente	46.00%	10.11%	21.98%
AEI.06.18 Mejorar los procesos técnicos archivísticos y la integridad física de documentos.			4.00%
Porcentaje de documentos por metro lineal conservados	15.00%	0.60%	4.00%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

AEI 06.07, se relaciona principalmente con el sistema de Planeamiento Estratégico y al I semestre 2024 presenta un valor de **44.35%** que representa a 208 centros de costo que vienen alcanzando la ejecución esperada en el POI, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo CEPLAN. Entre las principales actividades operativas programadas por los centros de costo a nivel pliego, tenemos:

- ✓ Conducción del sistema de planeamiento estratégico.
- ✓ Dirección y conducción de los lineamientos y políticas institucionales

AEI 06.09, que conlleva una adecuada gestión de los recursos presupuestales, tiene como resultado al I semestre el **42.73% de ejecución presupuestal**, de acuerdo con el nivel de devengado alcanzado hasta el 30 de junio, entre el PIM (Presupuesto Institucional Modificado), de acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

AEI 06.10, presenta un avance promedio del 42.64% relacionados con los procesos administrativos concernientes a la ejecución de inversiones, donde podemos identificar un **32.35% de expedientes técnicos aprobados** con resolución, que comprende 10 expedientes técnicos nuevos aprobados, 16 reformulaciones de expedientes técnicos aprobados, y 07 actualizaciones de costos de expedientes técnicos aprobados, entre los cuales podemos señalar:

- ✓ Mejoramiento de los servicios de protección en la margen derecha del río Huallaga desde el sector puente Prado al puente Corpac, ciudad de Tingo María del distrito de Rupa-Rupa - provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco.

- ✓ Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en la Institución educativa Inicial Escolarizada N°683 de la localidad de Jancao, distrito de Amarilis, provincia de Huánuco - Huánuco
- ✓ Instalación del servicio de agua para el sistema de riego ojo de agua - Piso, distrito de Huacrachuco - provincia de Marañón - Huánuco
- ✓ Mejoramiento de oferta del servicio educativo en la institución educativa integrado Iscopampa, centro poblado de Iscopampa, distrito Rondós, provincia de Lauricocha - Huánuco

Asimismo, se cuenta con el **9.09% de obras culminadas con acta de recepción**, que comprende a 05 obras con actas de recepción conforme de los 55 proyectos con PIM en el 2024, entre estas actas tenemos:

- ✓ Acta de recepción de obra: Construcción de cobertura; en el(la) IE Nuestra Señora de las Mercedes - Huánuco distrito de Huánuco, provincia Huánuco, departamento Huánuco.
- ✓ Acta de recepción de obra: Renovación de aula; adquisición de asientos, mesas, cajoneras o estanterías y tableros; en el(la) IE 160 - Margos en la localidad Cochás, distrito de Margos, provincia Huánuco, departamento Huánuco
- ✓ Acta de recepción: Rehabilitación, mejoramiento del camino vecinal Chacapampa - Ichocan, provincia de Ambo-Huánuco.
- ✓ Acta de recepción: Creación del servicio deportivo y recreativo en la localidad de Caramarca del distrito de San Francisco de Asís - provincia de Lauricocha - departamento de Huánuco
- ✓ Acta de recepción: Creación de polideportivo en la localidad de Corralcancha del distrito de San Rafael-provincia de Ambo - departamento de Huánuco"

Por otra parte, se cuenta con el **42.11% de liquidaciones, transferencias y cierres de inversiones programadas**, que comprende el cierre de 16 proyectos de inversión, frente a un total de 38 proyectos a liquidarse, dichos cierres comprenden las liquidaciones técnicas y financieras, se realizó el pago de saldo a favor a los contratistas, para realizar las transferencias a las instituciones a donde corresponden dichos proyectos, entre los cuales tenemos:

- ✓ Mejoramiento de la vía colectora entre el ovalo Pavletich de Llicua y Jirón la Estancia de la urbanización los Portales, distrito de Amarilis - Huánuco - Huánuco
- ✓ Rehabilitación y construcción camino vecinal bajo Picuroyacu – Mantaro.

AEI 06.13, relacionados con los procesos administrativos de apoyo, se puede apreciar un avance promedio del **34.48%**. Estos procesos comprenden, por el tema de recursos humanos, el porcentaje de servidores civiles certificados, el cual no presenta un avance al I semestre (**0%**) considerando que las actividades a ser ejecutadas como parte del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) de las Unidades Ejecutoras a nivel pliego y de la Sede Central del Gobierno Regional Huánuco, se encuentran en proceso para su ejecución y se concretaran en el II Semestre del 2024, de acuerdo con los PDP aprobados mediante R.G.G.

N°089-2024-GRH/GGR, R.D. N°181-2024-HRHVM-DE-OEA-UP, R.D. N°001075-2024-UGEL Puerto Inca; entre otros.

En relación al Sistema de Abastecimiento, se tiene como resultado al I semestre del **28.78% de procesos PAC adjudicados** con buena pro que cumplen el cronograma establecido, se cuenta con 80 procesos adjudicados de los 278 procesos programados para el año 2024, de acuerdo con el Plan Anual de Contrataciones (PAC), SEACE.

En relación al sistema de Patrimonio, se tiene un 37.38% de bienes patrimoniales inmuebles saneados, se tienen registrado un total de 2,964 bienes inmuebles de los cuales 1,108 se encuentran saneados y 1,856 aún no se encuentran saneados. Actualmente se viene trabajando el saneamiento de diferentes inmuebles propios de la Sede Central, de acuerdo con la ficha - Información General - Bienes Patrimoniales Inmuebles Pliego – GOREHCO.

- **OEI 07 Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos organizados**

Comprende 15 AEI y 17 indicadores, los cuales se encuentran a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y las Direcciones Regionales sectoriales que la conforman, los mismos que han obtenido los siguientes resultados

Cuadro N°09: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 07

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.07.01 Servicio de promoción a la inversión privada para impulsar proyectos en beneficio de la población de la región Huánuco.			0.00%
Número de proyectos ejecutados anualmente con la participación de la inversión privada.	3	0	0.00%
AEI.07.02 Supervisión de la calidad de servicios que brindan las Direcciones Regionales Sectoriales a los usuarios.			37.50%
Porcentaje de supervisiones realizadas a las Direcciones Regionales Sectoriales.	100%	37.50%	37.50%
AEI.07.03 Fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas y empresarial del sector artesanal			33.18%
Porcentaje de líneas artesanales desarrolladas	42.80%	14.20%	33.18%
AEI.07.04 Asistencia técnica a empresas que participan en eventos de promoción comercial			0.00%
Porcentaje de montos de negociaciones concretadas	20%	0.00%	0.00%
AEI.07.05 Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en la región Huánuco.			0.00%
Porcentaje de recursos turísticos intervenidos	17.70%	0.00%	0.00%
AEI.07.06 Otorgamiento de derechos acuícolas para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la actividad por los piscicultores			16.52%
Porcentaje de derechos acuícolas otorgados.	88%	14.54%	16.52%
AEI.07.07 Asistencia técnica integral para el desarrollo sostenible de la acuicultura en beneficio de los piscicultores formalizados de la región.			100.00%
Porcentaje de piscicultores formalizados con asistencia técnica	23.95%	30.70%	100.00%
AEI.07.08 Asistencia técnica en formalización y promoción empresarial de las MYPES			75.61%
Porcentaje de MYPES constituidas.	23%	17.39%	75.61%
AEI.07.09 Otorgamiento de créditos para el desarrollo empresarial de las MYPES			50.36%
Porcentaje de colocaciones atendidas a las MYPES huanuqueñas	79.17%	39.87%	50.36%

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.07.10 Propuestas productivas implementadas en beneficio de los Agentes Económicos Organizados			26.19%
Porcentaje de Planes de Negocio implementados.	92.63%	24.26%	26.19%
AEI.07.11 Acceso a energía eléctrica para uso productivo de la población rural del departamento.			11.63%
Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico.	5.00%	43.00%	11.63%
AEI.07.12 Formalización de las operaciones mineras de pequeños productores mineros y mineros artesanales.			0.00%
Porcentaje de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados	24.12%	0.00%	0.00%
AEI.07.13 Fortalecimiento integral y oportuna para la diversificación productiva de los pequeños productores organizados en cadenas productivas priorizadas con acceso a eventos regionales y nacionales			50.25%
Porcentaje de Pequeños productores organizados fortalecidos en gestión empresarial articulados al mercado	4.29%	2.15%	50.12%
Porcentaje de pequeños productores fortalecidos en cadenas productivas priorizadas en zonas rurales.	17.44%	8.81%	50.52%
AEI.07.14 Otorgamiento de derechos, para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre a los administrados y usuarios en general.			29.28%
Porcentaje de autorizaciones de Otorgamientos de Derechos de Recursos Forestales y de Fauna silvestre a los administrados y usuarios	94.44%	27.65%	29.28%
AEI.07.15 Formalización y titulación de propiedad agraria de la población rural en la región Huánuco			50.00%
Títulos de propiedad rural individual no entregados	16,927	15,018	100.00%
Porcentaje de títulos de propiedad de comunidades no entregadas	7.90%	0.00%	0.00%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

AEI 07.01, presenta un avance del 0% considerando que no se vienen ejecutando proyectos en APP, PA y OXI durante el I semestre del presente año, debido a que no se cuenta con el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (IMIAPP), falta de priorización de proyectos e IOARR en la modalidad de Obras por Impuestos (OXI).

AEI 07.02, presenta un avance del 37.50% como resultado de 03 supervisiones realizadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico a la Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Agricultura y Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

AEI 07.03, presenta un valor del 14.20% que representa una línea artesanal que viene siendo intervenida del total de 7 líneas artesanales identificadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo con los informes generados por el Área de Artesanía.

La **AEI 07.04 y AEI 07.05**, no presentan avances al primer semestre, considerando que en relación a la primera AEI, no se participó en eventos de promoción comercial ya que se encuentran programados principalmente en los próximos meses, en relación a la segunda AEI, no se cuenta con recursos presupuestales para la intervención en recursos turísticos, para el mejoramiento del acceso, senderos, señalizaciones, construcción de miradores, centros de información y otros.

AEI 07.06, presenta un valor del 14.54% de derechos acuícolas otorgados, lo cual representa a 16 derechos acuícolas otorgados de los 110 programado para el 2024, de acuerdo con las Resoluciones Directorales, entre las cuales podemos mencionar la R.D. N°044-2024-GR-HUANUCO/DIREPRO-DR, con el cual se otorga acceso a la actividad acuícola de recursos limitados, autorizando la

crianza de paco, para producir 1,000 kg/año en 01 estanque con área total de cultivo de 1000 m², ubicado en el Centro Poblado de Puerto Sira del Distrito y Provincia de Puerto Inca.

AEI 07.07, presenta un valor de 30.70% que supera la meta anual considerada (23.95%), lo cual comprende 35 piscicultores formalizados que recibieron asistencias técnicas por parte de la Dirección Regional de Producción/Sub Dirección de Pesquería.

AEI 07.08, presenta un valor de 17.39% de MYPES constituidas que representa a 24 MYPES de 138 asesoramientos programados para el 2024, de acuerdo con los reportes de la Sub Dirección de Industria.

AEI 07.09, presenta un valor de 39.87% de colocaciones atendidas, de acuerdo con los reportes emitidos, se tiene un total de S/. 340,000.00 soles colocados en las empresas MYPES Huanuqueñas, entre las cuales se tiene el desembolso por S/. 50,000.00 soles a favor de la empresa GJC Holding SAC, dedicado al alquiler de equipos de perforación y voladuras.

AEI 07.10, presenta un valor de 24.26% de planes de negocio implementados, de los cuales podemos mencionar:

- ✓ "Mejoramiento de la producción y comercialización de procesamiento primario de papas nativas en la federación de productores agropecuarios de las comunidades campesinas de la provincia de Huánuco, distrito Santa María del Valle, Huánuco, Huánuco".
- ✓ "Mejoramiento de la producción y comercialización de durazno variedad huayco rojo en la asociación de productores de durazno del fundo Marías Pampa, del distrito de Marías, provincia Dos de Mayo, región Huánuco"
- ✓ "Mejoramiento de la producción y calidad de semillas certificada de papa nativa amarilla tumbay con adopción de tecnología innovadora, en la asociación de productores artesanales agropecuarios y turismo Utao, distrito Churubamba, Huánuco, Huánuco".

La **AEI 07.11 y AEI 07.12**, presentan avances por debajo de lo esperado, 11.63% y 0.00% respectivamente, las cuales se encuentra a cargo de la Dirección Regional de Energía y Minas.

AEI 07.13, presenta un avance promedio de 50.25%, cuenta con dos indicadores, en relación al primero, presenta un valor de 2.15% de pequeños productores organizados fortalecidos en gestión empresarial, comprende a 07 pequeños productores organizados y fortalecidos de 326 del total de organizaciones a quienes se viene brindando capacitación en diversos temas de estrategias para una adecuada articulación de sus productos al mercado, y asistencia en la gestión de marcas colectivas y registro sanitario, para lo cual se vienen ejecutando las siguientes actividades operativas:

- ✓ “Promover la Articulación de organizaciones de pequeños productores a los mercados regional y nacional”.
- ✓ “Constitución y Formalización de Organización de Productores”.

En relación al segundo indicador, se tiene como valor el 8.81% de pequeños productores fortalecidos en cadenas productivas priorizadas en zonas rurales, comprende a 3,960 pequeños productores capacitados y asistidos en Cadenas Productivas Priorizadas, de un total de 44,966 organizaciones, se vienen ejecutando 04 proyectos para su implementación:

- ✓ Proyecto Ganado, cuenta con 2,461 productores asistidos y capacitados.
- ✓ Proyecto Café, cuenta con 1743 productores asistidos y capacitados.
- ✓ Proyecto Te Verde, cuenta con 300 productores asistidos y capacitados
- ✓ Proyecto Papa Nativa, cuenta con 3,200 productores asistidos y capacitados

AEI 07.14, presenta un resultado de 27.65% de autorizaciones de otorgamientos de derechos de recursos forestales y de fauna silvestre a los administrados y usuarios, lo cual representa 94 autorizaciones de Otorgamientos de Derechos de Recursos Forestales y de Fauna (Leoncio Prado 43 y Puerto Inca 51), cuya implementación está a cargo de la Dirección Regional de Agricultura Huánuco/ Autoridad Regional Forestal y Fauna Silvestre – ARFFS.

AEI 07.15, cuenta con el indicador de títulos de propiedad rural individual no entregados el presenta un resultado de 15,018, superando la meta establecida para el año 2024, esto debido a que se vienen entregando 1,909 títulos de propiedad, que se encuentran en las Unidad Territorial Chinchill Huaychao con 1102, San Buenaventura con 444, Canchabamba con 310, Arancay 02, Miraflores 07 y Bellavista con 44 predios rurales individuales, según Resolución Directoral N° 00182-2024-GR-DRA-HCO.

En relación al segundo indicador de la AEI 07.15, no se viene presentando avances en su ejecución, debido a la complejidad de los trabajos de titulación de comunidades nativas, sin embargo, a través del MINAGRI, UEGPS y el Proyecto PTRT3 Huánuco, se está interviniendo en 04 Comunidades Campesinas; Comunidad Campesina de Armatanga - Distrito de Tomaykichwa - Provincia de Ambo, Comunidad Campesina Santa Ana de Singa - Distrito de Singa - Provincia de Huamalíes, Comunidad Campesina San Cristóbal de Pachachin, Distrito Canchabamba - Provincia de Huacaybamba y Comunidad Campesina Juan Velazco Alvarado Distrito de San Buenaventura - Provincia de Marañón.

Por otra parte, en convenio con la ONG AIDER (Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral), se están realizando el Diagnostico Físico Legal en 06 Comunidades Nativas de Puerto Nuevo, las Golondrinas, Nueva Alianza de Baños, el Naranjal, Santa Rosa y Sinchi Roca, ubicados en el Distrito y Provincia de Puerto Inca.

- **OEI 08 Proteger a la población y sus medios de vida, frente a peligros de origen natural y antrópicos en el departamento de Huánuco**

Comprende 04 AEI y 04 indicadores, los cuales se encuentran a cargo de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana (ORGRDDNSC), los mismos que han obtenido los siguientes resultados

Cuadro N°10: Avance al I semestre 2024 de indicadores por AEI del OEI 08

AEI/Indicador	Meta 2024	Valor	Avance
AEI.08.01 Realizar la evaluación y el análisis del riesgo a nivel territorial para la toma de decisiones en Gestión de Riesgos de Desastres (GRD).			42%
Porcentaje de entidades que han desarrollado informes técnicos y/o estudios orientados a la determinación de las condiciones y niveles de riesgo identificados.	33%	14%	42%
AEI.08.02 Fortalecer la implementación de la prevención y reducción del riesgo de desastres en el departamento de Huánuco.			38%
Porcentaje de Gobiernos Locales que implementan medidas de prevención y mitigación.	40%	15%	38%
AEI.08.03 Mejorar la capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencia y desastres en zonas de riesgos del departamento de Huánuco.			38%
Porcentaje de gobiernos locales con capacidad de respuesta y resiliencia ante casos de emergencias y desastres en zonas de riesgo.	84%	32%	38%
AEI.08.04 Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres			0%
Porcentaje de Gobiernos Locales que implementaron acciones de rehabilitación y/o reconstrucción.	22.35%	0.00%	0%

Fuente: Reporte de seguimiento del PEI I semestre 2024 – Aplicativo CEPLAN
Elaboración: GRPPAT/SGPE

AEI 08.01, presenta un resultado del 14% de gobiernos locales que vienen desarrollando informes técnicos y/o estudios relacionados con las condiciones y niveles de riesgo identificados, esto de acuerdo con los registros obtenidos por la ORGRDDNSC.

AEI 08.02, presenta un resultado del 15% de gobiernos locales que vienen implementando medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a los registros de expedientes aprobados de la ORGRDDNSC. Asimismo, el proceso de implementación se viene desarrollando a través de las actividades operativas programadas en función a los productos del Programa Presupuestal 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, de los cuales podemos señalar:

- ✓ Desarrollo de simulacros en gestión reactiva
- ✓ Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

AEI 08.03, presenta un resultado del 32% de gobiernos locales con capacidad de respuesta y resiliencia, que representa a 27 municipios que vienen implementando sus almacenes bienes de ayuda humanitaria, como medio de respuesta frente a emergencias y desastres.

AEI 08.04, presenta un avance del 0% debido a que no se cuentan con gobiernos locales que implementen acciones de rehabilitación y/o reconstrucción por emergencias y desastres, esto debido a que no se cuenta con actividades operativas que se articulen directamente con el indicador establecido.

4. Conclusiones

De acuerdo con los resultados mostrados en el presente informe, podemos realizar las siguientes conclusiones:

- A nivel general el resultado del PEI al I semestre del año 2024, presenta un **avance promedio** de las acciones estratégicas institucional del **58.57%**, el cual viene superando el promedio esperado para el periodo en evaluación (50%).

Esto de acuerdo a los resultados registrados en el reporte de seguimiento donde se ha obtenido que 16 AEI han superado el 95% de la meta anual, 07 AEI se encuentran entre 75%-95%, mientras que 48 AEI se encuentran por debajo del 75%, y en estado crítico tenemos a **13 AEI que no muestran avances (0%)**.

- En relación a las AEI críticas (0% de avance), tenemos:
 - ✓ **AEI.01.04** “Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la región Huánuco”, que a pesar de contar con actividades operativas que vienen siendo ejecutadas, no tienen el efecto esperado en el indicador, motivo por el cual se ha sugerido su modificación.
 - ✓ **AEI.03.01** “Servicios adecuados de transitabilidad en las redes viales departamentales”, debido a que las principales intervenciones relacionadas mantenimientos periódicos y rutinarios de las vías pavimentadas y no pavimentadas aún no se encuentran en proceso de ejecución, por temas presupuestales y relacionados a los procesos de selección.
 - ✓ **AEI.03.02** “Jerarquización de vías vecinales a la red vial departamental en la región de Huánuco”, no cuenta con intervenciones programadas en el Plan Operativo Institucional 2024, lo cual se refleja en el avance actual y se prevé que no se obtenga resultados al finalizar el presente año.
 - ✓ **AEI.03.03** “Fiscalización del servicio público de transporte terrestre de personas y mercancías en la región Huánuco”, por motivos de la no implementación del DS. N° 003-2022-MTC, lo cual limita a los Gobiernos Regionales sobre las formalizaciones correspondientes.
 - ✓ **AEI.03.04** “Promover el acceso al servicio de internet en las localidades rurales en la región Huánuco”, debido a que no se viene ejecutando proyectos que promuevan el acceso al servicio de internet, asimismo, falta actualizar expedientes técnicos de los Proyectos de las Provincias de Puerto Inca y Huamalíes.
 - ✓ **AEI.04.03** “Recuperación de ecosistemas degradados mediante intervención pública en beneficio de la población”, por retrasos en la ejecución de inversiones, demora en la atención de requerimientos de bienes y servicios, entre otros.
 - ✓ **AEI.04.04** “Crear consejos hídricos en cuencas y comités de buena gobernanza en sub cuencas”, por un tema de que el proceso que conlleva la creación de consejos es amplio, y se estima para los próximos meses.

- ✓ **AEI.05.09** “Asistencia técnica a los gobiernos locales para la elaboración de planes de desarrollo urbano”, por motivos de que el cumplimiento del indicador depende de la disposición de los Gobiernos Locales, motivo por el cual se ha sugerido su modificación.
 - ✓ **AEI.07.01** “Servicio de promoción a la inversión privada para impulsar proyectos en beneficio de la población de la región Huánuco”, por un tema de instrumentos necesarios para su implementación, los cuales se encuentran en proceso.
 - ✓ **AEI.07.04** “Asistencia técnica a empresas que participan en eventos de promoción comercial”, debido a que los principales eventos se desarrollan en el mes de setiembre y noviembre.
 - ✓ **AEI.07.05** “Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en la región Huánuco”, tiene como factor principal que no se cuenta con recursos presupuestales para la intervención en recursos turísticos.
 - ✓ **AEI.07.12** “Formalización de las operaciones mineras de pequeños productores mineros y mineros artesanales”, no se ha logrado concretar los procesos de formalización minera de los petitorios e inscritos en REINFO, pero de acuerdo a los procesos que se tiene en ejecución, se proyecta que para el segundo semestre se supere la meta esperada.
 - ✓ **AEI.08.04** “Mejorar la capacidad de respuesta de la rehabilitación y reconstrucción de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres”, se requiere la realización de visitas a los Gobiernos Locales para el seguimiento correspondiente.
- Entre los **factores internos** que han determinado los resultados obtenidos al I semestre 2024, tenemos:
 - ✓ Demoras en la buena pro en los procesos de selección, además de la atención de requerimientos de bienes y servicios.
 - ✓ Demora en los procesos de selección relacionados a inversiones, por aspectos técnicos mal elaborados (expedientes técnicos, TDRs con deficiencias).
 - ✓ Asignaciones presupuestales para la ejecución de procesos operativos e implementación de planes y estrategias, así como para la contratación de personal calificado y especialistas según las intervenciones.
 - Entre los **factores externos** que han determinado los resultados obtenidos al I semestre 2024, tenemos:
 - ✓ Disposiciones del nivel central como decretos supremos emitidos
 - ✓ Indicadores que dependen de la ejecución y disposición de acciones por parte de otras entidades (Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, ONGs) y de acuerdo a la demanda que requiere la población.

5. Recomendaciones

Las recomendaciones se formulan en base a los resultados obtenidos a nivel de indicadores y AEI, considerando la matriz de recomendaciones establecida en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN.

Cuadro N°11: Matriz de Recomendaciones

N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Unidad de Organización responsable	Plazo
1	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Mediante R.E.R. N°0350-2024-GRH/GR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2024 – 2028 del Gobierno Regional Huánuco, el mismo que comprende una serie de nuevas AEI e indicadores, por lo cual se debe iniciar con las acciones para su implementación y articulación con las intervenciones programadas en el POI 2024 a fin de orientar los resultados para el cumplimiento de los logros establecidos. 	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	31/12/2024
2	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer los procesos de apoyo que conlleva a la entrega de bienes y servicios, considerando que en el II semestre es donde se observa una mayor ejecución de recursos presupuestales producto de las actividades que realizan los centros de costo. 	Gerencia Regional de Administración	31/12/2024
3	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Priorizar la ejecución oportuna de intervenciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el presente año de la AEI 03.01. Asimismo, se debe gestionar la asignación de recursos para la ejecución de intervenciones relacionadas a la AEI 03.02. 	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	31/12/2024
4	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Priorizar los procesos para la ejecución de inversiones que se encuentran articuladas a la AEI 04.03 que actualmente presenta un avance del 0%. Revisar las intervenciones programadas en el POI 2024 para la contribución de la AEI 04.04, considerando que se ha determinado un nuevo indicador. 	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	31/12/2024
5	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Revisar las intervenciones programadas en el POI 2024, a fin de fortalecer y definir la articulación con las AEI e indicadores establecidos en el PEI 2024 – 2028. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los Gobiernos Locales, para las intervenciones que se encuentran programadas en el II semestre del 2024. 	Gerencia Regional de Desarrollo Social/Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo/Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	31/12/2024
6	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Priorizar acciones para la implementación oportuna de planes de negocio, considerando los procesos operativos que conlleva y las áreas que intervienen. 	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	31/12/2024
7	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Revisar las intervenciones programadas en el POI 2024, a fin de fortalecer y definir la articulación con las AEI e indicadores establecidos en el PEI 2024 – 2028. Fortalecer los mecanismos de coordinación con los Gobiernos Locales, para las intervenciones que se encuentran programadas en el II semestre del 2024. 	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo/Dirección Regional de Producción/Dirección Regional de Energía y Minas	31/12/2024
8	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar un mayor Involucramiento de las instituciones públicas y privadas en la promoción, organización y desarrollo de las principales ferias y eventos agropecuarios que promueve el sector. 	Dirección Regional de Agricultura	31/12/2024

N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Unidad de Organización responsable	Plazo
		<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la asignación oportuna de recursos para el fortalecimiento de la Dirección de Comunidades, ATFFS, Dirección de Extensión Agraria, debido a la relación directa de sus intervenciones con el cumplimiento de indicadores y AEI. 		
9	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Debido al gran número de inversiones que se vienen desarrollando en las Sub Gerencias que comprende la Gerencia Regional de Infraestructura, se recomienda fortalecer las coordinaciones entre las áreas participantes para la gestión y ejecución de recursos, priorizando los trámites administrativos y legales para una adecuada ejecución de inversiones. En ese sentido, se debe considerar el sinceramiento de la ejecución de inversiones y su priorización en función de criterios de competencias, alcance, recursos disponibles, estado actual, nivel de ejecución (físico y financiera). 	Gerencia Regional de Infraestructura	31/12/2024
10	Implementación	<ul style="list-style-type: none"> Gestionar la asignación oportuna de recursos necesarios para el cumplimiento de las intervenciones programadas, así como mejorar los canales de coordinación con los Gobiernos Locales. Revisar las intervenciones programadas en el POI 2024, a fin de fortalecer y definir la articulación con las AEI e indicadores establecidos en el PEI 2024 – 2028 	Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana	31/12/2024

6. Anexos

- Reporte de seguimiento del POI al I semestre 2024 del Gobierno Regional Huánuco
<https://drive.google.com/file/d/1vGU9vifOUsexAjHsKp158wTEES2ItYqP/view>
- Reporte de seguimiento del PEI al I Semestre 2024 del Gobierno Regional Huánuco
<http://datos.regionhuanuco.gob.pe/publico/PEI%20Indicadores%20%20sem%202024.pdf>